
Retour d’expérience
De l’audit énergétique au chauffage à granulés de bois
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Le Pays Sud Toulousain

Aménagement du territoire et 

urbanisme

« Un territoire de projet au service de la 
cohésion et la concertation »

▪ 20 km au Sud de l’agglomération de Toulouse
▪ 99 communes 3 communautés de communes 
▪ 1290 km²
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▪ 2009 Plan climat énergie
▪ 2011 EIE
▪ 2014 PTRE Objectifreno
▪ 2015 TEPCV 
▪ 2016 Conseiller Énergie Partagé
▪ 2017 COT EnR Thermiques
▪ 2018 Plan climat Air énergie

Le Pays Sud Toulousain
Dynamique énergie climat
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Objectifs fixés par le maître d’ouvrage

▪ Réaliser un audit énergétique proposant des scénarios de travaux 
cohérents

▪ Réduire les factures énergétiques

▪ Améliorer le confort thermique

▪ Changer d’énergie de chauffage : du fioul au bois

▪ Réaliser le projet avec le minimum de gêne occasionnée, l’usage du 
bâtiment étant principalement l’enseignement

▪ Adapter le projet aux contraintes de financement de la commune (2 
phases : 2016-2017)

www.payssudtoulousain.fr - 16 mai 2018 7



Bilan CEP – 16/12/2016
www.payssudtoulousain.fr - 16 mai 2018 8

➢ Réaliser un état des lieux et Modélisation
de l’existant (bâti et équipements)

➢ Comparer le modèle aux consommations réelles

▪ Rechercher, identifier et simuler de possibles
actions d’améliorations

➢ Construire des programmes d’amélioration en regroupant les actions 
cohérentes entre-elles suivant trois stratégies : 

 -30% de gain énergétique atteinte de l’étiquette C après travaux
 « label BBC Rénovation » (80 kWhEP/m².an)
 « Facteur 4 » (-75% de gain énergétique)

➢ Outil d’aide à la décision, support au DCE et dossiers de € 

Audit énergétique
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Audit énergétique:
État des lieux

 Facture = 15 494 €
 Conso.=185 457 kWhef
 Chaudière Fioul 1993
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Note d’opportunité bois-énergie

➢ Présente des éléments de réflexion du projet:
 Éléments techniques
 Eléments économiques
 Eléments organisationnels
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Programme travaux

 Scénario 1 peu ambitieux
Murs, Menuiseries et 
chauffage au bois non traitées

 Scénario 2 et 4 
Murs ITE et Menuiseries 
traitées
Renfort de l’isolation du toit 
traité
Eclairage Leds et ventilation 
traités
Chauffage au bois traité
1ère tranche 2016
2ème tranche 2017
€ optimisées / programme de 
travaux sur 2 ans
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Ecole élémentaire : résultats

Etat initial Scénario 2 - 2016 Scénario 4 - 2017
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Financement du projet

➢ La commune a bénéficié d’accompagnements financiers:
 Etat (DETR, FSIPL)
 Région Occitanie dans le cadre, de la rénovation énergétique des bâtiments publics 

– programme opérationnel FEDER-FSE – et du développement de chaufferies biomasse énergie
 Conseil Départemental
 CAF

➢ Assistance à la recherche de financement, consultez le site du Pays:
 https://payssudtoulousain.fr/publications/assistance-la-recherche-de-financement

https://payssudtoulousain.fr/publications/assistance-la-recherche-de-financement
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Chronologie du projet sur 3 ans

DÉBUT AUDIT
LE FOUSSERET

DEBUT AUDIT
ENERGETIQUE

AD3E

FIN AUDIT
ENERGETIQUE

AD3E

DEBUT NOTE
OPPORTUNITE
BOIS SOLAGRO

FIN NOTE
OPPORTUNITE
BOIS SOLAGRO

DÉBUT TRAVAUX 2016
LE FOUSSERET

ETAT
€ TRAVAUX

REGION OCCITANIE
€ RENOVATION

DÉBUT TRAVAUX 2017
LE FOUSSERET

REGION OCCITANIE
€ ACCESSIBILITE

ETAT + CD31 + CAF
€ TRAVAUX

REGION OCCITANIE
€ CHAUFFERIE BOIS
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➢ Objectifs:
 Développer les EnR thermiques
 De la conception jusqu’au suivi des installations
 Qualité globale, performance, reproductibilité

➢ Périmètre d’installations:
 10 Bois énergie 100 tep (10 x 10tep=~120 MWh)
 Si réseaux Densité Thermique ≥ 1 MWh
 1 Solaire thermique ≥ 25m²
 1 Géothermie ~2 tep

➢ Durée:
 3 ans jusqu’au 01/06/2020

Maîtres d’ouvrage Publics ou privés

Projets Installations solaires, géothermie, bois (+ réseaux)

Le Cot EnR Thermiques: en bref
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➢ Animation:
 PST : animation et suivi contrat, sensibilisation, actions de communications,

Accompagnement projets collectivités
→ Guy Escaich : Conseiller en énergie partagé

 COFOR/SOLEVAL : levée de projets, animation de la filière, accompagnement
technique en direct des porteurs de projets tout le long des projet, études d’opportunité, mise en
réseau avec les professionnels, aide à la décision du MO

→ Florence Sablayrolles : Bois énergie
→ Eric Maynadié : Solaire thermique, Géothermie

➢ Financements Ademe, Région Occitanie:
 Soutien à l’animation

 Etudes d’opportunité gratuites: secteurs économiques et non économiques]
 Aides aux études (faisabilité)
 Aides aux investissements (min. ~10 tep pour le bois énergie - Ademe)

Le Cot EnR Thermiques: outils



Bilan CEP – 16/12/2016

PROSPECTION/LEVEEE DE 
PROJETS/ANIMATION FILIERE AMONT

PRISE DE 
CONTACT ET Ok 
Collectivité

ANALYSE 
D’OPPORTUNITE 
(Audit énergétique 
externalisé)

+ ETUDE 
FAISABILITE 
externalisée (>200 KW 
Bois OU 1000 m forage 
~ 900 MWh)

MOE / 
MARCHE / AIDE 
AU MONTAGE

TRAVAUX / RECETTE / 
SUIVI DES 
FONCTIONNEMENTS
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Pays Sud Toulousain

Soleval et URCOFOR

➢Accompagnement en direct (AO), mise en 
réseau, aide à la décision (MO), …

➢Ressources expertes, participation aux 
animations territoriales

Déroulé d’un projet EnR Thermiques

Mise
• EXPLOITATION

En 
• SUIVI

Prod.
• VALORISATION

Soleval et URCOFOR

➢Apui tech.

➢Suivi prod.



Contact Pays Sud Toulousain :
Guy Escaich 05 61 97 77 28

g.escaich@payssudtoulousain.fr


