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Rappel du programme

• Liste des actions du programme :

• Développer le programme motivationnel D - Marche

• Créer un service inclusif de location- vente de vélos 
recyclés

• Massifier des ateliers de réparation de vélo participatifs 
et la  formation à l’apprentissage du vélo

• Calendrier du programme : 2024 – Sept 2026

• Budget prévisionnel du programme : 338 033 € TTC

• Taux de financement prévisionnel sur 3 ans : 89%

• Un programme financé par les CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie)



Bilan D -marche®



Programme D-marche®

101
participants

8
programmes

Programmes 2024 2025 2026
Rieux- Volvestre 14

Le Fousseret 10
Cazères 15

Noé 9
Auterive 17

Montesquieu Volvestre 14
Marignac Lasclares 12

Auterive 10
Total 24 41 36

TOTAL de 
participants

101
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Nombre de participants

Programme D -marche à NOE

D-marche® : 3 ateliers de sensibilisation à l’activité physique du 
quotidien à travers la marche via l’utilisation d’un podomètre et 
la motivation d’un groupe de participants.



Programme D-marche®
• Présentation du programme aux partenaires médicaux, sociaux, para- médicauxdu CLS 

• Difficulté à constituer des groupes de participants suffisants et à maintenir l’intérêt sur les 3 
séances en fonction de leur mode de connaissance du programme.

• Lien avec le réseau de contacts de l’enseignant en Activité Physique Adaptée et proposition de 
participation aux personnes inscrites au programme J’équilibre ma forme de Midi- Pyrénées 
Prévention.

• Grande majorité de retraités (horaires en journée), sauf pour les groupes de Noé et de 
Marignac- Lasclares (horaires en soirée) qui ont accueilli quelques actifs.

• Très grande majorité de femmes .Personnes satisfaites ou très satisfaites par les 3 ateliers.

• Poursuite de l’utilisation du podomètre post programme.



Bilan financier D-marche®

Nombre de 
programmes 

facturés Montant TTC Financement Tims

2024 3 8 004,31 € 8 004,31 € 

2025 3 8 004,31 € 7 203,88 € 

2026 2 6 556,00 € 5 244,80 € 

Total dépense TTC 8 22 564,62 € 20 452,99 € 

Part de financement Tims : 20 452,99 € (91%)

Reste à charge PETR : 2 111,63 € (9%)

Soit 223 €/ participant
Ce tarif comprend :
- La participation aux 3 ateliers de sensibilisation de 2h30
- Le Kit D - marche : podomètre connectable et cahier de suivi



Bilan du service de vente 
de vélos recyclés



Vente de vélos recyclés

Juin – Décembre 

2024

Réalisation de 

l’étude de 

dimensionnement 

par ITER

Avril 2025

Attribution de 

l’AAP à la 

Ressourcerie 

Recobrada

Mai 2025

Conventionnement 

avec les 7 

déchetteries des 

communautés de 

communes

12 juin 2025

Inauguration

du service

Mai 2025 –

Juin 2026

Expérimentation 

du service

Historique du projet de vente de vélos de seconde main



Collecte des vélos

795
Vélos collectés

CCCG 
245

CCV
 256

CCBA
 56

Récobrada 
157

Autre
81

NOMBRE DE VÉLOS 
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EVOLUTION DU NOMBRE 
DE VÉLOS COLLECTÉS

En moyenne 50 vélos collectés par mois.



Collecte des vélos

10,3 Tonnes de vélos collectés

70% des vélos collectés en déchetteries

En moyenne 5 vélo récupéré par déplacement 
en déchetterie

104 déplacements vers les déchetteries →
3701 km 

Des difficultés de stockage

Des vélos «fantômes» le jour de la collecte ou 
en très mauvais état.



Réparation des vélos

454
Vélos réparés

2 encadrants techniques sur l’atelier vélo 
4 salariés en insertion on travaillé sur le 
projet

Un atelier professionnel pour réparer les 
vélos dans de bonnes conditions Objectif de 420 vélos réparés dépassé



Vente de vélos recyclés

373
Vélos vendus

56%

44%

RÉPARTITION DES 
TARIFS 

Tarif grand public Tarif solidaire

77%

20%

3%

LIEUX DE VENTE

En boutique

Evènement grand public
(marché, gare, etc.)

Livraison

56%30%

14%

VELOS VENDUS PAR 
EPCI

CCCG

CCV

CCBA



Vente de vélos recyclés

• 23 ventes extérieures sur des 
marchés, foires, évènements divers 
+ en partenariat avec les ALSH

• Mise en place d’une vente 
décentralisé sur 3PA à Lahage 

• Création d’un catalogue en ligne
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Evolution des ventes de vélos
Catalogue en ligne Espace de vente à 3PA

Marché de Massabrac

Vente devant un centre de loisirCentre de loisir d’Auterive



Bilan financier vente de vélos recyclés

Dépenses Montant HT

Charges de personnel 60 508,51 € 

Charges de véhicule 11 154,00 € 

Consommable / équipement atelier 30 855,19 € 

Charges de structure 19 659,04 € 

TOTAL dépenses HT 122 176,74 € 

Recettes 26 265€

Budget subventionnable 95 911,74 € 

Montant de la subvention 78 464,80 € 

Montant max de subvention prévu : 90 000€

Part de financement Tims : 69 971,80 € (89%)

Reste à charge PETR : 8 492,95 € (11%)

Soit environ 270 €/ vélo réparé
Pour un coût d’acquisition moyen de 70 €.



Bilan des ateliers de 
réparation de vélo et de 

remise en selle



Ateliers de réparation de vélos

51
Ateliers de 
réparation

473
Participants

• Des ateliers de réparation gratuits proposés sur des évènements grand public, auprès 
d’enfants en partenariat avec des ALSH, auprès de jeunes ou de personnes en 
situation de précarité (épicerie solidaire, chantiers d’insertion, mission locale, etc.).

• Fort taux de satisfaction des participants et des organisateurs

• Des ateliers plebiscitéspar les communes ou structures qui en ont bénéficié

Centre de loisir de Grépiac

Epicerie solidaire de Rieux -VolvestreChantier insertion3PA à Lahage

Mission locale à Auterive
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Atelier de réparation de vélo
Nombre d'ateliers 

réalisés
PU HT TOTAL TTC Financement Tims

2025 36
510,00 € 

22 032,00 € 19 828,80 € 

2026 15
510,00 € 

9 180,00 € 7 344,00 € 

Total 51 31 212,00 € 27 172,80 € 

Soit 66 €/ participant
Ce tarif comprend :
- Le déplacement de l’intervenant
- Les pièces, le matériel, l’outillage
- La rémunération du technicien cycle
- L’apprentissage des participants pour pouvoir réparer eux- mêmes leur vélo la prochaine fois.

Part de financement Tims : 27 172,80€
Reste à charge PETR : 4 039,20€



Remise en selle

20
Séances de remise 

en selle

183
Participants

• Profil féminin en majorité des 
participant.es

• Des difficultés à mobiliser et remplir les 
groupes : mixité des groupes avec les 
patients de l’Hôpital de jour et le grand 
public

• Des participants très satisfaits et 
reconnaissants d’avoir bénéficié de ces 
séances gratuitement

• Des ALSH en demande de reproduire les 
journées vélo.

• 3 femmes ont appris à pédaler.



Remise en selle

Soit 58 €/ participant
Ce tarif comprend :
- Le déplacement de la Maison du Vélo de Toulouse
- Le prêt du matériel : vélos, casques, matériel pédagogique
- L’encadrement des séances sur la base du Savoir Rouler A Vélo

Nombre de séances Montant TTC Financement Tims

2024 4 2 054,40 € 2 054,40 € 

2025 8 3 888,00 € 3 499,20 € 

2026 8 4 670,00 € 3 736,00 € 

Total dépense TTC 20 10 612,40 € 9 289,60 € 

Part de financement Tims : 9 289,60 €
Reste à charge PETR : 1 322,80€



Communication

• Une stratégie de communication 
développée avec l’agence .repliq

• La création d’une communication 
commune avec les acteurs du territoire 
pour relayer les évènements prévus 
pour Mai à vélo 2026

• Des publications régulières : infolettre 
du PETR, réseaux sociaux, 
communiqués de presse, radio locale, 
etc.

• Un relai des communes et partenaires 
lors des évènements organisés.

Des actions relayées 
dans les médias locaux et régionaux



Bilan financier 2024 - 2026
PREVISIONNEL 
CONVENTION

REALISE

Action Sous-action Total coût TTC
Total coût 
TTC 2024

Total coût TTC 
2025

Total coût 
TTC 2026

Gestion administrative et 

financière
Poste de chargé de mission 12 440,00 € 4 036,00 € 5 663,00 € 2 590,00 €

Formation

Frais de déplacements 

formation CEMI/REMI 4 488,00 € 2 830,00 € 1 422,00 € 0,00 €

Poste chargé de mission

Coordination Poste de chargé de mission 77 128,00 € 13 991,00 € 35 108,00 € 28 842,00 €

Suivi évaluation Poste de chargé de mission 7 464,00 € 1 614,00 € 3 398,00 € 2 302,00 €

Communication

Action 1

46 380,00 € 8 011,00 € 22 317,00 € 11 797,00 €
Action 2

Action 3

Poste chargé de mission

Action 1 : Mise en œuvre du 

programme D-Marche

Mise en œuvre du programme 

D-Marche
24 013,00 € 8 004,00 € 8 004,00 € 6 556,00 €

Action 2 : Création d'un 

service de location-vente de 

vélos recyclés

Etude de dimensionnement du 

projet

115 120,00 € 19 749,00 € 72 000,00 € 6 464,75 €

Collecte des vélos en 

déchetterie

Réparation des vélos

Action 3 : Atelier de réparation 

de vélos et remise en selle

Ateliers de réparation participatif
51 000,00 € 2 054,00 € 25 920,00 € 13 850,40 €

Remise en selle

TOTAL 338 033 € 60 290 € 173 831 € 72 402 € 

Total réalisé 306 523 €

Montant de subvention Tims 300 190,68 € 270 921,80 €

% 89% 88%

Reste à charge PETR 37 842,26 € 35 601,35 €

% 11% 12%

Coût total du programme
306 523 €

Montant de l’aide Tims
270 922 €

Reste à charge PETR
35 601 €



ENSEIGNEMENTS
ET PERSPECTIVES 
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Les effets du programme

• Identification et reconnaissance du PETR par 
les acteurs publics et privés comme acteur de la 
mobilité inclusive et durable

• Le développement d'un réseau d'acteurs des 
mobilités inclusives et durables

• Amplification d'une dynamique et d'un 
engouement autour du vélo et des mobilités 
actives

• Expérimentation d'une offre de services vélo 
gratuits ou très accessibles 



Les perspectives d’un Tims 2

Quelques informations sur cette éventualité :

• Nouvel AMI a priori pour le 2ème trimestre 2027

• Equilibre entre nouveaux projets et projets déjà 
accompagnés dans le Tims 1

• Structuration des politiques territoriales de mobilité 
inclusive

• Cofinancement moindre (50% max)

• Electrification du programme

• Réponse en consortium

• Action d’accompagnement individuel requis avec un 
bouquet de services de mobilité



Tims au national
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32

Le programme pour une mobilité durable et inclusive, c’est :

69 projets Tims
déployés à l’échelle locale et 
bénéficiant d’un accompagnement 
technique et financier sur- mesure 
dispensé par 10 pilotes régionaux

9 territoires 
à mobilité durable 
et inclusive engagés dans

le développement de politiques 
transversales de mobilité durable et 
inclusive et d’aménagement 
territorial.

Tims au national



Mesure d’impact du 

programme

Principaux résultats et enseignements



Une étude d’impact conduite avec l’accompagnement du cabinet

Données complémentaires 

▸ Questionnaire à destination des bénéficiaires du 
programme (363 réponses)

▸ Questionnaire à destination des porteurs de projets 
(79 réponses)

▸ Entretiens qualitatifs (32) avec des parties prenantes 
locales sur trois territoires : pays de Maîche, Lauragais, 
département de l’Ain

Données internes au projet

▸ Bilans annuels 2025 

▸ Données de la plateforme d’évaluation du 
programme

▸ Données de l’axe formation du programme

▸ Diagnostics et Plans d’actions des TEMI



Dans quelle mesure le programme Tims, par le développement des 
dynamiques territoriales au service de la mobilité durable et inclusive, 
renforce les capacités de mobilité des personnes accompagnées?

1. Des bénéficiaires qui retrouvent des capacités de mobilité via des 
solutions durables

2. Une professionnalisation du secteur

3. Le renforcement des écosystèmes d’acteurs 

4. La contribution à la structuration des politiques publiques
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